

24.10.2023

Askelmerkkejä määritelty muutosohjelman toimeenpanoon

Kaupunginjohtajan johtoryhmä valmisteli muutosohjelman johtamisjärjestelmään liittyvien muutosten toimeenpanoa 23.-24.10.2023.

Johtoryhmä on laatinut valmistelujen pohjalta alustavan aikataulun toimeenpanon toteuttamiseksi. Valmistelu on tehty muutosohjelmasuunnitelmassa hyväksytyjen valtuuston linjausten mukaisesti. Muutosohjelmaan liittyvän toimeenpanon suunnitelma käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2023. Tällöin vahvistetaan myös vastuuvalmistelijat.

Valmisteluprosessi sisältää lisäksi mm. esihenkilöille toteutettavan kyselyn ja työpajan, uusien toimialojen tehtävien ja palvelualue rakenteiden määrittelyä sekä uuden rakenteen mukaisten laskentatunnisteiden määrittelyn.

Alustavan aikataulun mukaan uuden johtamisjärjestelmän mukainen hallintosääntö tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi 18.3.2024. Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen määritellään uuden organisaation toimialoittaiset palvelualue rakenteet ja vastuuhenkilöt. Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2025.

Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin työntekijällä on ennen kesää 2024 selvillä uuden johtamisjärjestelmän mukainen palvelualue, oma esihenkilö ja keskeiset tehtävät.

Täsmällisemmät aikataulut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen 6.11.2023 jälkeen. Toimeenpanon etenemisestä viestitään aktiivisesti.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja